



RELAÇÃO DE CONTRATOS - AGOSTO 2025

ITEM	Nº DO CONTRATO	Nº DO PROCESSO	DESCRIÇÃO DA OBRA	LOCAL	VIGÊNCIA	VALOR DO CONTRATO	VALOR MEDIDO EM AGOSTO
1	390/2024	53.092/2024	Remendo Asfáltico	Ruas e Avenidas de Franca	17/12/2024 a 16/06/2025	R\$ 6.572.268,00	R\$ 1.002.982,87
1.1	390/2024	53.092/2024	Remendo Asfáltico (1º Aditivo - PRAZO e VALOR)	Ruas e Avenidas de Franca	17/06/2025 a 14/10/2025	R\$ 1.643.067,00	
2	281/2024	37.132/2024	Calçada Segura	Ruas e Avenidas de Franca	12/09/2024 a 11/01/2025	R\$ 140.561,10	R\$ -
2.1	281/2024	37.132/2024	Calçada Segura (1º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	12/01/2025 a 12/03/2025		
2.2	281/2024	37.132/2024	Calçada Segura (2º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	13/03/2025 a 08/09/2025		
3	002/2024	53.995/2023	Remendo Asfáltico com BGTC (2024)	Ruas e Avenidas de Franca	08/01/2024 a 07/07/2024	R\$ 277.176,12	R\$ -
3.1	002/2024	53.995/2023	Remendo Asfáltico com BGTC (1º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	08/07/2024 a 05/09/2024		
3.2	002/2024	53.995/2023	Remendo Asfáltico com BGTC (2º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	06/09/2024 a 05/11/2024		
3.3	002/2024	53.995/2023	Remendo Asfáltico com BGTC (3º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	06/11/2024 a 05/01/2025		
3.4	002/2024	53.995/2023	Remendo Asfáltico com BGTC (4º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	06/01/2025 a 05/05/2025	R\$ 36.024,90	
3.5	002/2024	53.995/2023	Remendo Asfáltico com BGTC (5º Aditivo - PRAZO)	Ruas e Avenidas de Franca	06/05/2025 a 02/09/2025	R\$ -	
4	184/2025	12.525/2025	Remendo Asfáltico com BGTC (2025)	Ruas e Avenidas de Franca	17/04/2025 a 16/02/2026	R\$ 1.210.121,16	R\$ -
5	282/2025	4.472/2025	Lombadas	Ruas e Avenidas de Franca	10/07/2025 a 09/07/2026	R\$ 453.461,04	R\$ 53.006,01
6	244/2025	1.790/2025	Lombofaixas	Ruas e Avenidas de Franca	10/06/2025 a 09/06/2026	R\$ 408.816,32	R\$ 26.489,72
7	108/2022	12.788/2022	Sinalização Viária Horizontal	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2022 a 15/05/2023	R\$ 3.044.000,00	R\$ 191.049,96
7.1	108/2022	12.788/2022	Sinalização Viária Horizontal (1º Aditivo - PRAZO e REAJUSTE - IPC-FIPE 4,52%)	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2023 a 15/05/2024		
7.2	108/2022	12.788/2022	Sinalização Viária Horizontal (2º Aditivo - PRAZO e REAJUSTE - IPC-FIPE 2,77%)	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2024 a 15/05/2025		
7.3	108/2022	12.788/2022	Sinalização Viária Horizontal (3º Aditivo - PRAZO e REAJUSTE - IPC-FIPE 5,01%)	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2025 a 15/05/2026		
8	109/2022	12.789/2022	Sinalização Viária Vertical	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2022 a 15/05/2023	R\$ 962.343,00	R\$ 22.040,06
8.1	109/2022	12.789/2022	Sinalização Viária Vertical (1º Aditivo - PRAZO e REAJUSTE - IPC-FIPE 4,52%)	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2023 a 15/05/2024		
8.2	109/2022	12.789/2022	Sinalização Viária Vertical (2º Aditivo - PRAZO e REAJUSTE - IPC-FIPE 2,77%)	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2024 a 15/05/2025		
8.3	109/2022	12.789/2022	Sinalização Viária Vertical (3º Aditivo - PRAZO e REAJUSTE - IPC-FIPE 5,01%)	Ruas e Avenidas de Franca	16/05/2025 a 15/05/2026		
9	006/2025	52.846/2024	Construção de Centro de Esportes - Jardim Califórnia/Vila Raycos	Rua João Deocleciano Luz, Jd. Califórnia/Vila Raycos	13/01/2025 a 14/05/2025	R\$ 696.322,03	R\$ -
9.1	006/2025	52.846/2024	Construção de Centro de Esportes - Jardim Califórnia/Vila Raycos - 1º Aditivo (VALOR)	Rua João Deocleciano Luz, Jd. Califórnia/Vila Raycos	28/03/2025 a 14/05/2025	R\$ 3.874,55	
9.2	006/2025	52.846/2024	Construção de Centro de Esportes - Jardim Califórnia/Vila Raycos - 2º Aditivo (PRAZO)	Rua João Deocleciano Luz, Jd. Califórnia/Vila Raycos	15/05/2025 a 13/07/2025	R\$ -	
9.3	006/2025	52.846/2024	Construção de Centro de Esportes - Jardim Califórnia/Vila Raycos - 3º Aditivo (PRAZO)	Rua João Deocleciano Luz, Jd. Califórnia/Vila Raycos	14/07/2025 a 11/09/2025	R\$ -	
10	247/2025	3.259/2025	Abertura de Via e Pavimentação Asfáltica da R. Ginez Garcia Garcia (NGA)	Rua Ginez Garcia Garcia, (Antiga Rua 113), entre a Av. Magnólia Pereira Alves e a Av. Jaime Teline - Jd. Botânico	11/06/2025 a 24/09/2025	R\$ 796.604,70	R\$ 105.853,25
11	318/2025	10.719/2025	Execução de adequações, reparos, pintura e paisagismo, nas Praças Matriz e Barão	Praças Nossa Senhora da Conceição e Barão da Franca - Centro	06/08/2025 a 05/11/2025	R\$ 1.287.636,98	R\$ -
TOTAL						R\$ 17.532.276,90	R\$ 1.401.421,87